Plan Accion -

>
. . . . . Objetivo Objetivo |Ponderados -
Codigo Actividad Indicador Tipo Medicion 2020 Cuatrienio N
Acumulado
2020
Construccion de obras de gt?:asstrsg
24.1.218 infraestructura para la : Incremento Numero 3 3 75%
. - infraestructur
movilidad y conectividad 3
Adjudicar subsidios de Subsidios de
344344 | /\Viendaurbana yfo rural vvienda |\ emento | Numero 0 550 100%
dirigido a la poblacion en urbanos
general y/o victimas del adjudicados
Fortalecer el banco de Bzgfr(;:e Mantenimient
3.4.1.345 tierras para construccion de | . Numero 1 0 0%
L implementad 0
vivienda o
Adjudicar subsidios de
mejoramiento de vivienda | Subsidios de
342346 |WPanaymuraldingdoala mejoramientol oo Numero 200 400 30%
poblacion en general y/o de vivienda
victimas del conflicto adjudicados
armado como mecanismo
Gestionar la
3.4.3.347 EEREED | SEE | (EgellE o Incremento Numero 43 500 100%

ylo titulacion de predios

y/o titulacién
de predios




Cerramiento
Gestionar el Cerramiento de| de predios
3.4.3.348 predios urbanos por urbanos por | Incremento Numero 5 100 0%
autogestion autogestion
gestionados
Gestion un
351349 |ocStionarunprogramade |programade| oo | Numero | 0.17191977 1 0%
renovacion urbana renovacion
urbana
Gestion del
Gestionar un centro de centro de
3.5.1.350 . P , L Incremento Numero | 0.33333333 1 0%
innovacion y desarrollo innovacion y
desarrollo
Programa de
Realizar mejoramiento G RIEEE
3.5.1.351 . . integral de [ Incremento Numero 0.2 1 0%
integral de barrios .
barrios
realizado
Implementacion de un plan Plan de
de acompafamientoy [ acompafiami
4.3.1.406 seguimiento al Modelo ento Incremento Numero 0 1 0%
Integrado de Planeacién y | implementad
Gestion Adoptado por la 0
TOTAL ACUMULADO 305%
NUMERO DE METAS 9

PORCENTAJE DE AVANCE

34%




