

5. NUESTRO COMPROMISO AVANZA - Plan de Accion 2019

Instituto de Desarrollo Municipal

2019

Consultar

12 metas

Acciones inscritas plan de accion : 30
Avance plan de accion 2019 : 53.266666666667 %

Codigo Meta	Descripcion de la meta	Acciones inscritas	
1.20.1.327	Realizar gestiones que permitan obtener subsidios para la adquisición de vivienda nueva y usada.	Asignar subsidios para adquisicion de vivienda en el proyecto de interes Social Amali residencial	0 %
		Asignar subsidios para adquisición de vivienda en el proyecto de interés prioritario Torres de Solé	0 %
		Licenciar (urbanismo y construcción) del proyecto de Vivienda de interés social (VIS) Amali residencial	0 %
		Licenciar (urbanismo y construcción) del proyecto de Vivienda de interés prioritario (VIP) Torres de sole	0 %
		Realizar el proceso de comercialización del proyecto de interés social (VIS) Amali Residencial	45 %
		Realizar el proceso de comercialización del proyecto de interés social (VIP) Torres de sole	45 %
		Entrega de las unidades viviendas del proyecto MI CASA YA multifamiliares San Marcos	116 %
		Entrega de las unidades viviendas del proyecto MI CASA YA multifamiliares los Juncos	134 %
		Acompañamiento permanente con el área de trabajo social a los proyectos de vivienda que lidera el Instituto	83 %
		Realizar los diseños arquitectonicos y urbanisticos del proyecto de reubicación localizado en la comuna 9	0 %
1.20.1.328	Realizar gestiones para obtener subsidios de mejoramiento de vivienda.	Asignar subsidios para mejoramiento de vivienda Urbana	55 %
		Asignar subsidios para mejoramiento de vivienda rural	45 %
		Presentar ante los entes nacionales un proyecto para mejoramiento de viviendas	0 %

Dejar un mensaje

Codigo Meta	Descripcion de la meta	Acciones inscritas	
1.20.1.329	Actualizar las bases de datos	Realizar recorridos con el IDM rodante, para realizar la actualización de la base de datos y divulgar el portafolio en materia de vivienda que ofrece el instituto	65 %
		Realizar la depuración y optimización de la base de datos SICRU	70 %
1.20.2.331	Formular proyectos para reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo.	Realizar la caracterización de las familias asentadas en zona de riesgo de acuerdo al inventario oficial del Municipio	0 %
1.20.2.332	Gestionar la legalización y titulación de vivienda en la ciudad de Dosquebradas	Realizar procesos de legalización y titulación	70 %
1.20.2.334	Gestionar cerramiento de lotes	Realizar visitas técnicas a los lotes objeto de quejas de la comunidad y adelantar los procesos administrativos para lograr el cerramiento de los lotes por autogestión	20 %
2.29.1.392	Construir puentes elevados y/o deprimidos en sitios estratégicos para la movilidad	Realizar los diseños definitivos de la conexión la popa y puente molivento del plan de movilidad y conectividad de dosquebradas	100 %
		Continuar con la socialización y divulgación del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas con grupos de interés	50 %
		Adjudicación para la construcción de 2 obras programadas del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas	100 %
		Consolidación de la etapa de factibilidad del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas de conformidad con el acuerdo municipal 035 del 2016	50 %
2.30.1.398	Realizar obras de infraestructura en el Municipio de Dosquebradas	Realizar los diseños definitivos de la conexión calle 50 del plan de movilidad y conectividad de dosquebradas	100 %
		Continuar con la socialización y divulgación del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas con grupos de interés	50 %
		Adjudicación para la construcción de 1 obra programadas del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas	100 %
		Consolidación de la etapa de factibilidad del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas de conformidad con el acuerdo municipal 035 del 2016	50 %

Codigo Meta	Descripcion de la meta	Acciones inscritas	
4.38.1.514	Gestionar proyectos para el desarrollo urbano en la ciudad de Dosquebradas	Realizar los diseños definitivos de la glorieta milan prado verde puente molivento del plan de movilidad y conectividad de dosquebradas	100 %
		Continuar con la socialización y divulgación del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas con grupos de interés	50 %
		Adjudicación para la construcción de 1 obra programadas del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas	100 %
		Consolidación de la etapa de factibilidad del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas de conformidad con el acuerdo municipal 035 del 2016	50 %

Instituto de Desarrollo Municipal - HUGO MARIO RAMIREZ



ESTRATEGICO - Seguimiento integral a planes de desarrollo

Derechos reservados Genus Group SAS (<http://www.genusgroupsas.com>) - Licencia de uso Municipio de Dosquebradas 2019

Dejar un mensaje